

Gemeinderatsdrucksache Nr.: 034/2016

Federführung: FB 3 - Stadtbauamt	Datum: 31.03.2016
Verfasser: Karl Vogelmann	AZ: 232.21

Beratungsfolge: Technischer Ausschuss	Termin: 20.04.2016	Art der Beratung: Beschlussfassung -ö -
---	------------------------------	---

Zuständigkeit nach:	§7, Abs. 1 Ziffer 7 b der Hauptsatzung
----------------------------	--

Generalsanierung Michelberg-Gymnasium

- Kündigung des Auftrags der Firma PV Line
- Auftragsvergabe an die Firma Varista GmbH, An der Aitranger Str. 3, 87647 Unterthingau

Anlagen:

Antrag zur Beschlussfassung

Der Auftrag für die Photovoltaik-Anlage im Dachbereich wird bei der Firma PV Line aus 04157 Leipzig, gekündigt.

Der Auftrag an die Firma Varista GmbH, An der Aitranger Str. 3, 87647 Unterthingau zu der Angebotssumme vom 17.03.2016 in Höhe von 197.646,36 € vergeben.

II Zielvorgabe

Die Firma PV Line hat alle Anstrengungen unternommen um die in der Ausschreibung vorgegebenen Leistungen abzuändern (Fabrikat der Module, Fabrikat der Wechselrichter, Veränderungen der Mengen usw.). Aus diesem Verhalten ist erkennbar, dass die Firma u.U. auf Nachträge spekuliert. Durch den zeitlichen Verzug hat die Firma die Chance höherer Einheitspreise zu erhalten. Durch die Vergabe an die Firma Varista kann der Ausführungstermin neu fixiert werden.

III Programme - Produkte

Die Firma PV Line ist mit einem Ausstieg aus dem Vertrag einverstanden. Der Auftrag kann somit gekündigt und an eine andere Firma vergeben werden.

IV Prozesse und Strukturen

Nach Aufhebung des Vertrages mit der Firma PV Line ist der Abschluss des Vertrages mit der Firma Varista GmbH erforderlich.

V Ressourcen

Durch die Auftragsvergabe an die Firma Varista GmbH erhöht sich die Auftragsvergabe von 196.051,75 € auf 197.646,36 € = 1.594,61 €. Durch die zur erwartenden Mehrkosten wegen der verspäteten Ausführung wäre bei der Firma PV Line ein ca. um 5.000,- € höherer Betrag zu erwarten.


1. Einmalige Kosten

2. Folgekosten

a) Sachkosten

b) Personalkosten / Auswirkungen auf den Stellenplan

3. Auswirkungen auf Kennzahlen - Haushaltsrechtliche Beurteilung


Karl Vogelmann