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22. März 2023

Neubau Fachklassen Helfenstein- Gymnasium
Geislingen an der Steige

Vorstellung Vorplanung
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Agenda

 Aufgabenstellung

 Vorstellung Vorplanung

Architektur

Brandschutzkonzept

Tragwerksplanung

Haustechnik

Bauphysik

 Kostenschätzung

 Modellfotos



26.07.2018   I 3

Aufgabenstellung
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Luftbild
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Bestand Eingangsfassade
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Ausblick vom Bestand ins Tal
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Luftbild zum Schulhof
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Verbindungsweg zwischen Kaiser- Wilhelm- Straße zur Parkstraße
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Parkfläche vom Schulhof
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Vorgabe  Baufeld 
auch für 
Erweiterungsfläche 
mit Blick in die 
Zukunft

Vorgabe  Baufeld auch für Erweiterungsfläche mit Blick in die Zukunft
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Raumprogramm Vorgabe zuzüglich Lernzonen je Fachbereich
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Vorgabe Möblierung
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Vorgaben je Fachbereich
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Vorplanung Architektur
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Idee
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Lageplan
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Außenanlagen  / Wege- und Blickbeziehungen
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Grundriss EG
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1. OG

Grundriss 1.OG
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Grundriss 2.OG
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Grundriss UG
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Schnitt Treppenhaus
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Schnitt Wegeverbindung



26.07.2018   I 24

Ansicht Nord
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Ansicht Ost
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Ansicht Süd
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Ansicht West

Beispielhafte Fassade
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Fassadenausschnitt
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Bruttogrundfläche BGF: ca.   3.320 m²

Bruttorauminhalt    BRI: ca. 17.000 m³

Fläche und Kubatur
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Vorplanung Brandschutzkonzept



26.07.2018   I 31

Grundzüge der Brandschutzkonzeption:

 Feuerbeständiges Tragwerk
 Unterteilung der Obergeschosse in drei Nutzungseinheiten mittels 

feuerbeständige Bauteile (Wände, Decken und Türabschlüsse)
 Durch Ausbildung einer mittig angeordneten Treppenhalle und aufgrund 

der „schlanken“ flächenmäßigen Ausdehnung Verzicht auf innere 
Brandwände 

 Ausbildung von Nutzungseinheiten (Großraumbereiche) ohne notwendige 
Flure

 Sicherstellung von zwei baulichen Rettungswegen je Nutzungseinheit (je 
ein notwendiger Treppenraum und die zentrale Treppenhalle)

 Brandfrüherkennung inkl. Alarmierung der Gebäudenutzer und der 
Feuerwehr
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Grundriss UG
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Grundriss EG
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Grundriss 1. OG
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Grundriss 2. OG
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Vorplanung Tragwerk
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Tragkonstruktion
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Grundrisse
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Pfahlgründung
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Tragkonstruktion
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Vorplanung Haustechnik HLS
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 Zuluft durch Thermik / Sog

 Mechanische Übersteuerung durch 
Ventilatoren

 Vortemperierung durch Fußbodenheizung im
Flur / Treppenhaus

 geringe Betriebs- & Wartungskosten

 geringe Anschaffungskosten

 Nachtauskühlung im Sommer

 Außenluftansaugung über Erdrohre

Hybride Lüftung (natürliche Lüftung mit mechanisch er 
Unterstützung)
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 Fußbodenheizung im Flur / Treppenhaus
als Grundtemperierung

 Deckenstrahlplatten in den Zimmern
für thermische Behaglichkeit

 Vortemperierung der Zuluft

 niedrige Systemtemperaturen

 Heizungstechnik im Bestandsgebäude

Heizungstechnik
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Prinzip der hybriden Lüftung:

 Frischluftzufuhr über thermische 
Sogwirkung

 Luft wird über offenes Treppenhaus 
und Flure verteilt

 Fenster geöffnet:
Luft strömt frei durch
Überströmöffnungen in Flurwänden 

in
Räume

 Fenster geschlossen:
Ist der CO2-Gehalt der Raumluft zu 

hoch,
springen Ventilatoren an
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Vorplanung Elektrotechnik
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GEBÄUDELEITTECHNIK
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Vorplanung Bauphysik
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Energetischer Standard
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Zonierung nach DIN V 18599
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Anlagentechnik
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Ergebnis
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Kostenschätzung
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Gesamt

KG 100   Grundstück vorhanden

KG 200   Herrichten und Erschließen           124.950,-

KG 300   Bauwerk/ Baukonstruktion 9.549.109,-

KG 400   Bauwerk/ Techn. Anlagen 2.680.310,-

KG 500   Außenanlagen Budget    1.099.560,-

KG 600   Ausstattung/ Kunstwerke 1.308.772,-

KG 700   Baunebenkosten 3.985.929,-

Gesamtkosten  18.748.632,-

Auf-/Abrundung +1.378,-

Gesamtkosten gerundet 18.750.000,-

Zusätzlich erforderliche Maßnahmen, um die Fernwärmebereitstellung zu erweitern ca. 530.000,- €

Kostenschätzung nach DIN 276 in €  incl. MwSt.

Baukostenstand BKI Nov.2022
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Modellfotos
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Draufsicht



26.07.2018   I 62

Ansicht von Westen
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Fazit
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Städtebauliche Entwicklungsmöglichkeiten mit  Blick in die Zukunft


