

**Gemeinderatsdrucksache Nr. 22a/2015**

vom 19.03.2015

Az.: 232.21

**Vorlage für die Sitzung des:** GR am 25.03.2015

- öffentlich -

**Vorberatung:** TA am 18.03.2015 – nicht öffentlich -

**Zuständigkeit nach:** §2 Abs. 1 der Hauptsatzung

**Generalsanierung Michelberg Gymnasium  
Auftragserhöhungen  
Entwicklung der Kosten**

**Antrag zur Beschlussfassung**

Der TA/GR nimmt von der Kostenentwicklung Kenntnis.

Folgende überplanmäßigen Ausgaben werden genehmigt:

1. Der Auftrag der Firma Schäfer Allensbach, Gipskartondecken wird von 346.789,47 € auf 622.715,97 € erhöht.
2. Der Auftrag der Firma GMA Ulm, Abbrucharbeiten wird von 147.659,21 € auf 543.608,85 € erhöht.
3. Der Auftrag der Firma Bernhardt Rosbach, Abbrucharbeiten wird von 52.931,20 € auf 91.394,64 € erhöht.
4. Der Auftrag der Firma Stahl Kuchen, Holzbauarbeiten wird von 912.780,46 € auf 1.026.067,28 € erhöht.
5. Der Auftrag der Firma Lindner Arnstorf, Trockenbauwände wird von 331.016,35 € auf 369.055,44 € erhöht.

Die Kosteneinsparung wird umgesetzt. Die Ausführung der Fassade erfolgt gemäß der Alternative 2.